
Sanierung der Infrastruktur der

Wohnsiedlung „Landsiedlung“

in der OG Neuhofen

Anliegerversammlung 14.09.2026

VG Rheinauen / OG Neuhofen

Von: Dipl. Ing. Hr. Bühler,  Neustadt a. d. Weinstraße
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Übersichtslageplan Bestand:
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Übersichtslageplan Kanalbau:
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Querprofil Kanalbau:
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Geplante Bauphasen - Kanalbau
(Entwurf 2025):

Quelle: ADAC Maps

BP 1:
- Erlenbruchgraben
- Kalmitstraße 6 – 31
- Kalmitstraße 7 – 15

BP 2:
- Rietburgstr. 10 – 14A
- Rietburgstr. 2 – 8
- Rietburgstr. 22 – 28

BP 3:
- Maxburgstr.
- Kropsburgstr.
- Rietburgstr. bis 44
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Übersichtslageplan Straßenbau:

1
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Regelquerprofil 
(Straßenbau):
Zufahrt Kalmitstr. von Donnersbergstr.
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Begrünung:

Beispiel – Begleitbegrünung, 
Mozartstr., Waldsee
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Parkflächen:

Beispiel -
Markierungsnägel
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Detail:
Kalmit - / Donnersbergstr.
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Detail:

Rietburgstr. (nördl.)
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Detail:

Rietburgstr. (nördlicher „Ring“)
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Detail:
Rietburgstr. (südlicher „Ring“)
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Regelquerprofil 
(Straßenbau):
„Ring“

Beispiel
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Übersichtslageplan Straßenbau:

2
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Regelquerprofil 
(Straßenbau):
Stichstraßen Riet-, Maxburg- und Kalmitstr.
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Detail:

Rietburgstr. (südl.)
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Detail:

Maxburgstr.
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Detail:

Kalmitstr. (südl.)
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Regelquerschnitt mit Sparten 
(Skizze):
„Ring“
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Regelquerschnitt mit Sparten 
(Skizze):
Stichstraßen Riet-, Maxburg- und Kalmitstr.
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Kostenübersicht – Landsiedlung:
Kostenzusammenstellung (Aug. 2025), Kanal- und Straßenbau

Kanalbau 5.440.537,50 €
Straßenbau 1.978.534,25 €

Summe Baukosten, netto 7.419.071,75 €
Mehrwertsteuer, 19% 1.409.623,63 €

Summe Baukosten (ohne Baunebenkosten), brutto 8.828.695,38 €

Unvorhergesehenes und Rundung, ca. 5 % 442.304,62 €

Gerundete Summe Baukosten, brutto 9.271.000,00 €
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Vorgesehener Zeitplan zu 
Vergabe an eine Baufirma:

Oktober 20262. Veröffentlichung

Januar 2027Submission

Februar / März 2027Vergabe

Ab April / Mai 2027Baubeginn

ca. 2 JahreBauzeit
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Vorgesehener Zeitplan für die 
Bauphasen:
BP 1 (inkl. Kanalbau):
- Erlenbruchgraben ab Apr. – Mai 27, ca. 6 Wochen
- Kalmitstraße 6 – 31 ab Apr. – Nov. 27, ges. ca. 32 Wo. 
- Kalmitstraße 7 – 15 ab Jul. – Dez. 27, ges. ca. 27 Wo.

BP 2 (inkl. Kanalbau):
- Rietburgstr. 10 – 14A ab Sep. – Dez. 27, ca. 13 Wo.
- Rietburgstr. 2 – 8 ab Okt. 27 – Mai 28, ca. 31 Wo.
- Rietburgstr. 22 – 28 ab Jan. 28 – Mai 28, ca. 21 Wo.

BP 3 (inkl. Kanalbau):
- Maxburgstr. ab Mrz. – Sep. 28, ca. 26 Wo.
- Kropsburgstr. ab Mai 28 – Nov. 28, ca. 25 Wo.
- Rietburgstr. bis 44 ab Jul. 28 – Jan. 29, ca. 27 Wo.

BP 4 (nur Straßenbau):
- Kalmitstr. bis Donnersbergstr. ab Nov. 28 – Jan. 29, ca. 12 Wo.




